

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
(фактор 1.«Низкий уровень оснащения школы»)**

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса	Проведение комплексного анализа уровня оснащения школы	20 февраля-20 марта 2022 г.	Смета	Директор, завхоз
	Проведение косметического ремонта кабинетов и помещений школы.	25 июня-15 июля 2022 г.	Количество отремонтированных учебных кабинетов , помещений школы.	Директор, завхоз
Сформировать современную цифровую образовательную среду в школе	Использование РЭШ на уроках физики и химии	С 1 сентября 2022 г. С 1 сентября 2022 г.	Доля учителей и учеников, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет	Зам. директора по УР Учителя-предметники
	Развитие системы участия обучающихся в дистанционных викторинах, конкурсах и олимпиадах	С 1 сентября 2022 г, постоянно	Доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов сети Интернет	Зам. директора по УР , Учителя-предметники
	Оснащение школьной библиотеки методической и учебной литературой соответствующей ФГОС.	До 01.сентября 2022 г.	100 % обучающихся , обеспечены учебниками	Педагог-библиотекарь
Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих	Организация курсовой подготовки учителей начальных классов, математики, физики, химии по повышению уровня профессиональных компетенции	10 апреля по 15 мая 2022 г. ; 22 , 28 сентября 2022	100 % учителей прошедших КПК	Администрация

метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования				
Увеличить скорость Интернет к началу 2022-2023 учебного года до 100 М/Б	Выполнение технических работ	10 апреля-31 мая 2022 г.	Скорость сети интернет 100М/Б	Директор МБОУ Школа № 125
Провести локальную сеть для возможности выхода в сеть Интернет в учебных кабинетах	Заключение договора с «Ростелеком» по выполнению технических работ	10 апреля- 31 мая 2022 г.	Количество учебных кабинетов, имеющих выход в сеть Интернет	Администрация школы, педагогический персонал

